



Proyecto:	Continuidad a monitoreo OXXO		
Asunto:	Reunión de Seguimiento		
Lugar y Fecha:	Plataforma TEAMS		9 de abril 2021, 12:00 hrs
Asistentes:		Compañía / Área	Función / Rol
Lucía Ramírez		OXXO	Monitoreo OXXO
Maria Banda		OXXO	Monitoreo OXXO
Guillermo Hernández		OXXO	Monitoreo OXXO
Ángel Hernández		OXXO	Monitoreo OXXO
Daniel Ramos		OXXO	Monitoreo OXXO
Jonathan Coronado		OXXO	Monitoreo OXXO
Uriel Solis		OXXO	Monitoreo OXXO
Víctor Medina		OXXO	Monitoreo OXXO
Rubén Hernández		OXXO	Monitoreo OXXO
José Luis Zepeda		Tecnomedía	Consultor
Linai Sandoval		Tecnomedia	Consultor
Lista de Distribución:	Asistentes		
Agenda:			
Revisión de permisos de servidores.			
Mención de ajuste a alertamiento para TAE Colombia.			
Mención de visualización de métricas para Saldazo en dashboard Monitoreo TDC y Corresponsalias.			
Mención acerca de entrega de manual de usuario v7, en repositorio github.			

ITEM	Acciones	
	Responsables	Fecha
Modificación de métricas exitosas, no exitosas y porcentaje de efectividad, para consultas y pagos.	Linai Sandoval	Cambio paulatino.
Creación de alertamiento para SAF y Amazon.	Rafael/José Luis	Pendiente
Continuar con la revisión y ajuste de alertamiento.	Rafael/Linai	-